

До
Господин Петър Цолов
Председател на Общински Съвет
Ловеч

| |
|-----------------------------|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ |
| Информационен индекс и дата |
| Вх. № 0С-276, 17.06.2020 |

По ПК по ПНВЖ КОРБВ
ПК по ИСПТ ПМС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

16.07.2020



ОТНОСНО: Включване на точка в дневният ред на Редовното заседание на Общински съвет – Ловеч през м. юли 2020 г.

Уважаеми Господин Председател,

В профил на купувача на Община Ловеч под № 00169-2020-0017 от 03.06.2020 г. е обявена процедура на обществена поръчка с предмет Изпълнение на СМР за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ “Проф. Д. Димов” гр. Ловеч на стойност 897 486,13 лв. с ДДС.

От наименованието на поръчката, както и от някои публикации в медиите, стигаме до извода, че става за въпрос за обект, който предизвиква особено голям интерес сред жителите на нашата община поради предишно прекратяване на договор, както и значително забавяне на сроковете за неговото приключване.

Гражданите на Ловеч искат да получат отговор на следните въпроси:

1. Поради какви причини е прекратен първият договор с изпълнителя от 10.01.2018 г. и на какво основание? Търсени ли са неустойки от изпълнителя за прекратяването му, каквато е общоприетата практика?

2. Извършвана ли е проверка от общината за връзка на лица и фирми на изпълнителите от прекратения договор и новоподписания договор под № S – 23 / 18.05.2018 г. и ако е проверявала, какво е установила?

3. Колко плащания са извършени към изпълнителя / с приложени към това фактури и платежни документи/ и спазени ли са изискванията на Наредбата за плащанията на МФ / копия от изпратени уведомления до Агенция Митници и НАП и техните отговори за всяко плащане/?

4. Констатирани ли са отклонения от договорните условия и какви санкции са налагани от общината, ако има такива?



ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Изх.№ Р-ОС-165-1

Дата 08.07 2020 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ



Относно: Отговор по отправено питане с вх. № ОС-276/17.06.2020 г. в ОбС- Ловеч (наш вх. № Р-ОС-165/22.06.2020 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОЛОВ,

Във връзка с отправено питане с вх. № ОС-276/17.06.2020 г. в ОбС- Ловеч (наш вх. № Р-ОС-165/22.06.2020 г.) относно хода на изпълнение на договор с предмет „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч“, предоставям следната информация:

1. Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-22/10.01.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „ПЪТ МГА“ е прекратен по взаимно съгласие, считано от 13.02.2018 г., с Допълнително споразумение №1 от 13.02.2018 г. като са взети предвид относимите договорни и нормативни основания. Съобразно чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон или в договора случаи. Именно такива случаи са предвидени както в закон - чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, така и в чл. 33, ал. 2 от Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-22/10.01.2018 г. В последния е уговорено, че същият може да бъде прекратен по всяко време преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните.

В Община Ловеч е постъпила молба с вх.№ 7000-185/13.02.2018 г. от ДЗЗД „ПЪТ МГА“, с която е поискано прекратяване по взаимно съгласие на сключения с Община Ловеч договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч – Разрешение за строеж № 19/10.03.2017 г.“. Изпълнителят е обосновал молбата си с възникнали ангажменти на обединението, обуславящи невъзможност за започване на изпълнението на договорените СМР и евентуално неспазване на сроковете за изпълнение. Предвид горното, с оглед избягване на евентуално неизпълнение или неизпълнение на СМР в срок, договорът е прекратен. Вземайки това решение, възложителят се е ръководил от съображения за ефективно и своевременно изпълнение на дейностите.

С оглед необходимостта от защита на обществения интерес и своевременно провеждане на нова обществена поръчка за осигуряване на реално изпълнение в срок, договорът е прекратен. В резултат на това не са изразходвани средства от страна на

възложителя. Прекратяването е настъпило преди да е стартирало същинското изпълнение на дейностите по договора. С оглед гореизложеното, не са били налице основания за търсене на неустойки от изпълнителя, тъй като такива биха се дължали при виновно неизпълнение.

2. Нито в Закона за обществените поръчки (ЗОП), нито в Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) се съдържат нормативни изисквания, които да вменяват задължение за възложителите да извършват проверка за връзка на лица и фирми на изпълнители на прекратен и новоподписан договор. Разпоредба, третираща свързаност е чл.101, ал.11 ЗОП, която обаче забранява свързани лица да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура, не и друго.

3. Прилагаме Справка за изплатени суми по Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-23/18.05.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „ДАНИ-ТОРКРЕТ“.

4. С писмо с изх. № 70-00-1243/02.06.2020 г., получено от изпълнителя на 02.06.2020 г., възложителят е упражнил правото си да прекрати Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-23/18.05.2018 г., поради констатирани неизпълнение на задължението за завършване на СМР и предаване на обекта в договорения срок; несъответствие с обема на изпълненото СМР, посочено в месечния отчет на изпълнителя за м. октомври и констатираното на място; неизпълнение на указанията в писмо с изх. № ПОИ-140/28.01.2020 г. и писмо с изх. № ПОИ-142/23.03.2020 г. за обезопасяване на обекта.

Със същото писмо са претендирани и съответните неустойки, както следва:

- съгласно чл. 37, ал.2 от договора, при прекратяване на същия - неустойка в размер на 2% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР за сумата от 18 854,82 лв.

- съгласно чл.42, ал.2 от договора, при просрочване изпълнението на задълженията по договора - неустойка в размер на 0,1% от цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10% от стойността на договора за сумата от 114 217,33 лв.

- съгласно чл. 42, ал. 1 от договора, в случай, че изпълнителят не представи актуализиран линеен календарен график или месечни отчети за работата - неустойка в размер на 3% от цената на договора за сумата от 34 265,20 лв.

Поискано е и възстановяване на неусвоената част от предоставеното на ДЗЗД „ДАНИ-ТОРКРЕТ“ авансово плащане на стойност 329 211,82 лв.

5. Като т.4.

6. Във връзка с прекратяването на Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-23/18.05.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „ДАНИ-ТОРКРЕТ“ е съставен Акт образец №10 от 02.06.2020 г. по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Общият размер на извършените СМР е виден от приложената справка.

Размерът на оставащите за изпълнение работи по КС е виден от прогнозната стойност на обявената обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч“ с уникален номер в РОП – 00169-2020-0017, а именно: 747 905,11 лв. без ДДС, с включени непредвидени разходи в размер на 10 %.

5500 Ловеч, ул. „Търговска“ №22,

кмет тел.068 601 260, факс 068 601 261, информация: 068 688 381, 068 688 312

e-mail: obshtina@lovech.bg, www.lovech.bg

Обектът е обезопасен, видно от Констативен протокол от 30.06.2020 г., копие от който прилагаме.

Приложение:

- Справка за изплатени суми по Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-23/18.05.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „ДАНИ-ТОРКРЕТ“;
- Констативен протокол от 30.06.2020 г., ведно със снимков материал.

С уважение,
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Кмет на Община Ловеч



СПРАВКА

Приложение № 1

за изплатените суми на ДЗЗД "Дани-Торквет", гр. Смолян по договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-23/18.05.2018 г. с предмет "Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч, в изпълнение на проект "Реконострукция, обзавяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворни пространства на негоднивеки детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч", ДРФДП № BG16RFOP001-1.020-C03/23.11.2016 г. на ОПРР 2014-2020 към 01.07.2020 г.

| Стойност на Договор с ДДС | Фактура №, дата | Ст-ст с ДДС | Ст-ст СМР с ДДС | Пристигнат аванс по фактура | Репортерските НАП | Сума за НАП | Сума за АМ | Запознати суми ЧСИ, ИД № зх № | Сума за изплатените | Пл нар дата | Неуспоредна част от аванс |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 1 370 607,98 | | | | | | | | 02133/20.05.19 | | | |
| Авансово плащане за СМР | | 479 712,79 | | | C180002-009-00057/21.05.18 | 431 742,00 | - | | 47 970,79 | 22.05.18 г. | |
| Първо междинно плащане за СМР | | 59 745,58 | 91 916,27 | 32 170,69 | C180002-009-00123/28.05.18 | 1 792,37 | - | | 57 953,21 | 25.10.18 г. | |
| Второ междинно плащане за СМР | | 55 277,74 | 85 042,68 | 29 764,94 | C190002-009-00080/22.08.06.19 | 1 658,33 | - | 7 491,79 | 46 127,62 | 1.7.2019 | |
| Трето междинно плащане за СМР | | 38 488,80 | 59 213,54 | 20 724,74 | C190002-009-00089/01.07.2019 | 1 154,66 | - | | 37 334,14 | 17.7.2019 | |
| Четвърто междинно плащане за СМР | | 22 029,86 | 33 892,09 | 11 862,23 | C190002-009-00095/4.07.19 | 13 571,38 | - | | 8 458,48 | 1.8.2019 | |
| Пето междинно плащане за СМР | | 18 076,16 | 27 809,48 | 9 733,32 | C190002-009-00103/20.09.19 | 5 42,28 | - | | 17 533,88 | 19.8.2019 | |
| Шесто междинно плащане за СМР | | 16 547,08 | 25 457,04 | 8 909,97 | C190002-009-00109/02.09.19 | 496,41 | - | | 16 050,67 | 2.9.2019 | |
| Седмо междинно плащане за СМР | | 43 958,71 | 67 628,80 | 23 670,08 | C190002-009-00128/17.10.19 | 1 318,76 | - | | 42 639,95 | 21.10.2019 | |
| Осмо междинно плащане за СМР | | 25 377,86 | 39 042,86 | 13 665,00 | C190002-009-00132/25.10.19 | 761,34 | - | | 24 616,52 | 25.10.2019 | |
| Всичко: | | 759 214,58 | 430 002,76 | 150 500,97 | | 453 037,53 | | 7 491,79 | 298 685,26 | | 329 211,82 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ЛОВЕЧ



Оперативна програма "Региони в растеж"
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 12

Днес, **30.06.2020 г.** в град Ловеч, ул. „Академик Урумов“ № 4, ОУ „Проф. Димитър Димов“, във връзка с прекратен Договор № BG16RFOP001-1.020-0002-C01-S-23/ 18.05.2018 г. с предмет: „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч“ - Разрешение за строеж № 19/ 10.03.2017 г.“ и предписание с изх. № 97/26.06.2020г. от извършена проверка на място от Регионална здравна инспекция - гр. Ловеч, Община Ловеч в качеството ѝ на Възложител изпълни следното:

1. След изземането на оградните пана от собственика-фирма, от която ДЗЗД „ДАНИ-ТОРКРЕТ“ ги е наела за периода на договора за изпълнение на СМР, строителната площадка е оградена с мрежа и обозначена с предпазна лента от служители на Община Ловеч;
2. Всички участъци на територията на ОУ „Проф. Димитър Димов“, които представляват опасност от наранявания, са оградени и достъпът до тях е ограничен;
3. Подходът към училищната сграда през училищният двор е обезопасен;

Приложение: Снимков материал

.....
Даниел Колев - Заместник - кмет на Община Ловеч

.....
арх. Ралица Маринова - ръководител проект

.....
инж. Петър Девов - Началник отдел МУП

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година

ДФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C03